

Harmonogram etapów zadania na lata 2024 – 2030

1. zadanie 1. – budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:

- a) etap 15.10.2024 – 30.04.2025 : studnia nr 1 – ok. 2.127 mb instalacji, 145 działek + boisko przy al. Jeżynowej + SUW + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu,
- b) etap 15.10.2025 – 30.04.2026 : studnia nr 12, 11, 10 – ok. 1.212 mb instalacji, 86 działek + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu,
- c) etap 15.10.2026 – 30.04.2027 : studnia nr 2, 3, 4, 5, 6 – ok. 870 mb instalacji, 91 działek + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu,
- d) etap 15.10.2027 – 30.04.2028 : studnia nr 7 – ok. 1.113 mb instalacji, 96 działek + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu,
- e) etap 15.10.2028 – 30.04.2029 : studnia nr 8 (1/2) – ok. 1.613 mb instalacji, 110 działek + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu,
- f) etap 15.10.2029 – 30.04.2030 : studnia nr 8 (1/2) – ok. 1.613 mb instalacji, 110 działek + likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe w obrębie etapu.

2. zadanie 1. – modernizacja sieci wodociągowej:

- a) etap 15.10.2024 – 30.04.2025 : – 145 działek + boisko przy al. Jeżynowej + SUW,
- b) etap 15.10.2025 – 30.04.2026 : – 86 działek,
- c) etap 15.10.2026 – 30.04.2027 : – 91 działek,
- d) etap 15.10.2027 – 30.04.2028 : – 96 działek,
- e) etap 15.10.2028 – 30.04.2029 : – 110 działek,
- f) etap 15.10.2029 – 30.04.2030 : – 110 działek,
- g) nowe podejścia do zasuw i hydrantów w obrębie etapów

Razem ok. 9.788 mb. instalacji zewnętrznej wodociągowej + ok. 2.233 mb odgałęzień do 638 działek