

ROZLICZENIE FINANSOWE – MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Stan na dzień 1.01.2025 r.

Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego inwestycję realizuje WPP-U „ALFA” z Bydgoszczy. Modernizacja instalacji wodnej trwa od października 2024 r.

Koszt wynikający z zawartej umowy to 2.457.822,91 zł.

Koszty dodatkowe (inspektor nadzoru, mapy, itp.) zabezpieczone na lata 2025-2030 to kwota **12.427,09 zł.**

RAZEM PRZEWIDYWANE KOSZTY MODERNIZACJI 2.470.250,00 zł.
Planujemy wystąpić do organów wyższych PZD o dotacje w wysokości 400.000,00 zł, która pomniejszy partycypację finansową działkowców.

KOSZT PRZYPADAJĄCY NA 1 DZIAŁKĘ WYNOSI 3.250,00 zł
(z uwzględnieniem dotacji PZD)

WPŁATY DZIAŁKOWCÓW. Stan na 1.01.2025 r.

PRZYCHODY	PLAN	WPŁYW
wpłata 2024 (50,00 zł)	31.850,00	31.660,00
wpłata 2025 (880,00 zł)	560.560,00	
wpłata 2026 (580,00 zł)		
wpłata 2027 (580,00 zł)		
wpłata 2028 (580,00 zł)		
wpłata 2029 (580,00 zł)		

RAZEM:

31.660,00

PONIESIONE KOSZTY DO 1.01.2025 r.

KOSZTY	ROK	KWOTA
Modernizacja sieci – faktura „Alfa”	2024	54.100,02

RAZEM:

54.100,02

STAN FUNDUSZU CELOWEGO NA 31.12.2024 r. minus 22.440,02 zł

Koszty poniesione do 15.06.2025r. na modernizację sieci wodociągowej.

Modernizacja – faktura „Alfa”	88.805,68 zł
Modernizacja – faktura „Alfa”	95.542,67 zł
Modernizacja – faktura „Alfa”	148.417,78 zł
Modernizacja – faktura „Alfa”	88.979,21 zł